

**大阪府済生会富田林病院建設事業**  
**一般競争入札に係る手続き開始の公告**

大阪府済生会富田林病院建設事業について、一般競争入札を次の通り実施するので公告する。

平成29年10月 2日

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会 支部長 岡上 武

**1 本事業の概要**

- (1) 発注者 社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>済生会支部大阪府済生会支部長 岡上 武
- (2) 業務名称 大阪府済生会富田林病院建設事業
- (3) 工事場所 大阪府富田林市向陽台1-3-36 ほか
- (4) 建築面積 7,024㎡
- (5) 延床面積 23,611㎡
- (6) 用途 病院(260床)
- (7) 構造・規模等

名称	構造・階数	延べ面積(㎡)
新病院本館	鉄骨造(免震) 6階、地下1階	21,891㎡
マニホールド棟	鉄筋コンクリート造(耐震) 地上1階	120㎡
血液浄化センター棟	軽量鉄骨(耐震)、地上2階	1,040㎡
健診センター棟(改修)	軽量鉄骨、地上1階	556㎡
解体	既存病院、血液浄化センター、看護師宿舎棟等	
外構	側溝・駐車場・通路・駐輪場・植栽等	

※その他、詳細については基本設計図書を参照

**2 業務内容**

- (1) 実施設計業務
  - ア 事前調査業務
  - イ 実施設計業務
  - ウ 実施設計に伴う各種申請業務
- (2) 建設工事
  - ア 建設工事
  - イ 建設工事に伴う近隣対策業務
  - ウ 建設工事に伴う各種許認可申請、行政手続き等
- (3) セルフモニタリング業務

(4) その他、上記業務内容を実施するために必要となる関連業務

※業務の詳細は、「添付資料1 要求水準書」を参照のこと。

### 3 業務期間

本事業の設計施工期間は、契約締結の日（平成30年1月下旬を予定）から平成33年10月下旬を最終期限とする。

なお、設計施工者の提案により、完成時期（引渡し時期）を早めることが可能であり、本会との協議により確定するものとする。

実施設計 (積算・価格調整期間含む)	平成30年2月初旬～平成30年12月下旬	11か月
準備工事 ・血液浄化センター棟 建設 ・看護師宿舎解体 ・駐車場整備 ・血液浄化センター (既存) 解体	平成30年2月初旬～平成30年12月下旬	11か月
I期工事 (病院本館)	平成31年1月初旬～平成32年8月下旬	20か月
移転準備期間	平成32年9月初旬～平成32年11月下旬 (平成32年12月初旬 新病院一部供用開始)	3か月
既存病院解体・外構工事 ・老人ホーム宿舎解体	平成32年12月初旬～平成33年10月下旬	11か月
II期工事 (健診センター棟)	平成33年3月初旬～平成33年10月下旬	8か月
供用開始日 (グラウンドオープン)	平成33年10月下旬 (予定)	

### 4 入札実施要項書等のお問い合わせ先

大阪府済生会富田林病院事務局契約購買課(以下「事務局」という)

住所 〒584-0082 大阪府富田林市向陽台1-3-36

電話番号 0721-29-4473

FAX 0721-29-4474

担当 岩瀬吉博・舟橋敏之

メールアドレス soumukanri@tonbyo.org

### 5 その他の事項

その他、詳細は「大阪府済生会富田林病院建設事業入札実施要項書」等による。